

HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO- FINANSOWY
„Rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala gimnastyczna „
wg kosztorysu ofertowego oraz siwz .

Etapy	Element robót (rodzaj)	Wartość brutto robót w PLN	Wymagany termin realizacji robót
I etap	1.Rozbieranie budynku i wycięcie 11 szt. drzew		21.12.2007 r.
	2.Wytyczenie budynku przez geodetę		
	3. Roboty ziemne		
	4. Fundamenty		
	5.Kanał instalacyjny W budynku		
II etap	1. Modernizacja istniejącej Kotłowni gazowej – piwnica w istniejącym budynku		30.01.2009 r.
	2. Roboty murowe		
	3. Stropy i konstrukcja żelbetowa plus obsługa geodezyjna		
	4. Dach – konstrukcja i pokrycie		
	5. Podłóża i posadzki		
	6. Tynki i okładziny wewnętrzne		
	7. Roboty remontowe w istniejącym budynku		
	8. Instalacje sanitarne		
	9. Instalacje elektryczne		
	10.Wentylacja mechaniczna		

III etap	1. Stolarka i ślusarka		30.06.2009 r.
	2. Malowanie		
	3. Elewacje		
	4. Roboty zewnętrzne		
	5. Roboty ślusarsko – kowalskie		
	6. Wyposażenie sportowe		
	7. Opaska wokół budynku		
	8. Prace geodezyjne – inventaryzacja powykonawcza		
Razem wynagrodzenie ryczałtowa brutto			
w tym podatek VAT %			
Wynagrodzenie ryczałtowe netto			

(słownie: wynagrodzenie ryczałtowe brutto
.....zł

.....
/miejscowość data/

.....
/ podpis i pieczęć imienna wykonawcy(ów) lub
Uprawnionego przedstawiciela wykonawcy(ów) /