	ZAŁĄCZNIK NR 8  do   SIWZ  z dnia 27.02.2019r.


HARMONOGRAM   RZECZOWO- FINANSOWY – ROBÓT
„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce ”

	ETAPY
i termin  zakończenia
	Elementy i rodzaje robót 
	Wartość brutto
/zł/
	Wymagany termin zakończenia poszczególnych
składników harmonogramu
rzeczowo – -finansowego-  robót


	I etap
do

wykonania 

do
15.10.2019r
	1.1.   Wytyczenie budynku przez geodetę
	
	31.07.2019r

	
	1.2.   Roboty ziemne
	
	31.07.2019r

	
	1.3.   Fundamentowanie
	
	31.07.2019r


	
	1.4.   Ściany fundamentowe
	
	31.07.2019r

	
	1.5.   Elementy żelbetowe
	
	31.07.2019r

	
	1.6.   Ściany fundamentowe
	
	31.07.2019r

	
	1.7.   Elementy konstrukcji stalowych
	
	31.07.2019r

	
	1.8.   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	
	31.07.2019r

	
	1.9.   Roboty murowe parteru
	
	31.07.2019r

	
	1.10. Strop nad parterem
	
	31.07.2019r

	
	1.11. Roboty murowe I piętra
	
	31.07.2019r

	
	1.12. Stropy i elementy żelbetowe nad I piętrem
	
	31.07.2019r

	
	Roboty od  poz. 1.1.   do poz. 1.12   podlegają  odbiorowi  po 31.07.2019r.

	
	1.13. Elementy konstrukcji stalowych
	
	15.10.2019r.

	
	1.14. Ślusarka aluminiowa
	
	15.10.2019r.

	
	1.15. Okna
	
	15.10.2019r.

	
	1.16. Dach-konstrukcja
	
	15.10.2019r.

	
	1.17. Dach-pokrycie płytami warstwowymi

         i blacha trapezowa
	
	15.10.2019r.

	
	1.18. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
	
	15.10.2019r.

	
	1.19. Podłoża i posadzki
	
	15.10.2019r.

	
	1.20. Rusztowania
	
	15.10.2019r.

	
	1.21. Roboty demontażowe  - kotłowni na olej opałowy
	
	15.10.2019r.

	
	1.22. Technologia kotłowni na olej opałowy
	
	15.10.2019r.

	
	1.23. Instalacja oleju opałowego
	
	15.10.2019r.

	
	Razem    I    Etap   robót
	
	

	II etap
do

wykonania 

do
31.08.2020r

	2.24.  Roboty murowe I piętra 
	
	15.05.2020r

	
	2.25.  Ślusarka aluminiowa
	
	15.05.2020r

	
	2.26   Dach-pokrycie płytami warstwowymi

           i blacha trapezowa
	
	15.05.2020r

	
	2.27   Podłoża i posadzki
	
	15.05.2020r

	
	2.28.  Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
	
	15.05.2020r

	
	2.29.  Podłoża i posadzki
	
	15.05.2020r

	
	2.30.  Rusztowania
	
	15.05.2020r

	
	2.31.  Tynki i okładziny wewnętrzne
	
	15.05.2020r

	
	2.32.  Tablice rozdzielcze
	
	15.05.2020r

	
	2.33.  Wiz i przewodowanie
	
	15.05.2020r

	
	2.34. Osprzęt elektryczny
	
	15.05.2020r

	
	2.35.  Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
	
	15.05.2020r

	
	2.36.  Pomiary elektryczne
	
	15.05.2020r

	
	2.37.  Instalacja c.o.
	
	15.05.2020r

	
	2.38.  Instalacja c.t.
	
	15.05.2020r

	
	2.39.  Instalacja wod-kan
	
	15.05.2020r

	
	Prace  od  poz. 2.24.   do poz. 2.39.   podlegają  odbiorowi  po 15.05.2020r.

	
	2.40.  Oświetlenie terenu
	
	31.08.2020r

	
	2.41. Oprawy oświetleniowe
	
	31.08.2020r

	
	2.42.  Wentylacja mechaniczna
	
	31.08.2020r

	
	2.43.  Obróbki blacharskie i orynowanie
	
	31.08.2020r

	
	2.44.  Izolacje cieplne i akustyczne
	
	31.08.2020r

	
	2.45.  Ślusarka drzwiowa i drobne elementy metalowe 
	
	31.08.2020r

	
	2.46.  Stolarka drzwiowa
	
	31.08.2020r

	
	2.47.  Roboty malarskie
	
	31.08.2020r

	
	2.48.  Elewacja
	
	31.08.2020r

	
	2.49.  Nawierzchnie ulepszone
	
	31.08.2020r

	
	2.50.   Inwentaryzacja powykonawcza 


	
	31.08.2020r

	
	2.50.  Inne koszty
	
	31.08.2020r

	
	Razem  II  Etap robót
	
	

	        Ogółem  ( I etap + II etap)  -  wynagrodzenie ryczałtowe brutto
	


(słownie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………)

w  tym:

-  kwota netto wynosi …………………………….zł

   ( słownie: ……………………………………………………………………………………………)

-  podatek VAT   ……%  tj. …………………………………….zł
Data   ……………………
               .............................................................................................................

                                                                                                                                    (podpis i pieczątka upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)      
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza wykonywanie w tym samym czasie poszczególnych etapów

pod warunkiem, że roboty kolejnego etapu nie będą kolidowały z robotami wcześniejszego  etapu robót. Łączenie etapów należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym oraz sporządzić odpowiedni harmonogram robót, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

